

Errance et impasse diagnostiques



Prochaines étapes

- Fin du projet pilote errance et impasse diagnostiques le **30 Juin 2021**
- Livraison des résultats du projet pilote à la DGOS à l'**automne 2021**
- Démarrage de la phase de consolidation de l'observatoire en **septembre 2021** (intégration de l'ensemble des CCMR dans le projet, mise à jour du statut du diagnostic, des recueils complémentaires et intégration des nouveaux patients pour les centres impliqués dans le projet pilote).



Recrutements

- **A ce jour :**
25 ARCs ont été recrutés à 0.5 ETP sur le projet pilote pour 31 centres.

25 ARCs
recrutés
31 centres

→ Pour plus d'informations sur les centres impliqués et les recrutements, voir [la carte interactive](#).



Avancement du projet

Fin Mars :

13 008
dossiers de patients ont été traités.


3 549
dossiers ont été retenus dans le cadre du projet errance et impasse diagnostiques.

832
erreurs de codages ont été repérées


1 535
dossiers ont été mis à jour

11 560
dossiers traités
3 044
dossiers retenus

Dossiers traités



Dossiers retenus



Actions menées

Depuis le commencement du projet il y a eu :

- **7 formations** BaMaRa
- **2/3 entretiens individuels** avec chaque ARCs
- **2 réunions/ formations** avec un médecin
- **14 réunions** d'échanges sur le projet
- **1700 échanges** sur la plateforme de communication collaborative
- **3 documents** d'aide mis à jour régulièrement (FAQ, document d'homogénéisation de remplissage et liste de pathologies devant être incluses ou non dans le projet)
- **6 bulletins d'informations** édités
- **1 rapport** d'avancée du projet transmis à la DGOS
- **1 groupe de travail interfilière** sur l'errance et l'impasse diagnostiques mis en place

7 Formations
2/3 Entretiens
16 Réunions
3 Documents