

# Errance et impasse diagnostiques



## Prochaines étapes

- Fin du projet pilote errance et impasse diagnostiques le **30 Juin 2021**
- Livraison des résultats du projet pilote à la DGOS à l'**automne 2021**
- Démarrage de la phase de consolidation de l'observatoire en **septembre 2021** (intégration de l'ensemble des CCMR dans le projet, mise à jour du statut du diagnostic, des recueils complémentaires et intégration des nouveaux patients pour les centres impliqués dans le projet pilote).



## Recrutements

- **A ce jour :**  
27 ARCs ont été recrutés à 0.5 ETP sur le projet pilote pour 33 centres.

27 ARCs  
recrutés  
33 centres

→ Pour plus d'informations sur les centres impliqués et les recrutements, voir [la carte interactive](#).



## Avancement du projet

**A ce jour :**

16 273  
dossiers  
traités  
4 022  
dossiers  
retenus


16 273  
dossiers de  
patients ont  
été traités.

4 022  
dossiers ont été retenus  
dans le cadre du projet  
errance et impasse  
diagnostiques.


1 031  
erreurs de  
codages ont été  
repérées

1 634  
dossiers ont  
été mis à jour

Dossiers traités



Dossiers retenus



— Objectifs



## Actions à mener

- Des documents visant à informer l'ensemble des centres de Filnemus vous seront envoyés prochainement.
- Un webinar autour de cette thématique aura lieu avant l'été.
- Un questionnaire permettant d'estimer vos besoins vous sera envoyé prochainement (pour les nouveaux centres).
- Des conventions permettant le versement d'un financement vous seront proposées.

Informer

Estimer

Financer

Recruter