


Errance et impasse diagnostiques

• Bulletin d'information #4 | • Janvier 2021



Filnemus
Filière Neuromusculaire



22 ARCs
recrutés
28 centres

Recrutements

Au mois de Janvier :

- **4 nouveaux ARCs** ont pris leurs fonctions (centres de Necker- Pr Desguerre, Henri-Mondor- Pr Authier, Angers- Dr Spinazzi et Pr Bonneau, Côte basque- Dr Flabeau).
- le recrutement d'ARC est toujours en cours pour les CRMV suivants : Necker (Pr Bonnefont), Nancy (Pr Debouverie), Limoge (Pr Magy), Brest (Dr Brochard) - Reims (Pr Boyer)
- le recrutement d'ARC va démarrer pour les CCMR suivants : Clermont-Ferrand (Dr Sarret et Dr Taithe), Rennes (Dr Fladrin), Dijon (Dr Jacquin-Piques), Grenoble (Dr Dieterich), Caen (Dr Bach)

Au total :

- **22 ARCs** travaillent à 0.5 ETP sur le projet pilote pour 28 centres.
- Pour plus d'informations voir [la carte interactive](#).



9506
dossiers
traités
2512
dossiers
retenus

Avancement du projet

A ce jour :


9506
dossiers de
patients ont
été traités.

2512
dossiers ont été retenus
dans le cadre du projet
errance et impasse
diagnostique.


556
erreurs de
codages ont été
repérées

1124
dossiers ont
été mis à jour

Dossiers traités



Dossiers retenus



4
Formation
2
Entretiens
12
Réunions
3
Documents

Actions menées

Depuis le commencement du projet il y a eu :

- **4 formations** BaMaRa
- **2 entretiens individuels** avec chaque ARCs
- **1 réunion/ formation** avec un médecin
- **12 réunions** d'échanges sur le projet
- **1200 échanges** sur la plateforme de communication collaborative
- **3 documents** d'aide mis à jour régulièrement (FAQ, document d'homogénéisation de remplissage et liste de pathologies devant être incluses ou non dans le projet)



1
formations

Agenda

Formation pour les ARCs :

- **1 formation sur l'ENMG** suivie d'une session questions-réponses avec un médecin le **11 Février 2021 à 14h**.



Terre en vue !

La fin du **projet pilote** commence à se profiler. Ce projet sera livré en juin à la BNDMR afin qu'ils puissent débiter les analyses. Les résultats seront transmis à la DGOS courant septembre 2021. La suite du projet est en train d'être planifiée, la Filière sera là pour aider les centres impliqués.