

Errance et impasse diagnostiques



Prochaines étapes

- Fin du projet pilote errance et impasse diagnostiques le **31 Juin 2021**
- Livraison des résultats à la DGOS en **Septembre 2021**



25 ARCs
recrutés
31 centres

Recrutements

Au mois de Février, début Mars :

- **3 nouveaux ARCs** ont pris leurs fonctions (centres de : Limoges (Pr Magy), Nancy (Pr Debouverie), Caen (Dr Bach))
- le recrutement d'ARC est toujours en cours pour les centres suivants : Necker (Pr Bonnefont), Brest (Dr Brochard), Reims (Pr Boyer), Clermont-Ferrand (Dr Sarret et Dr Taihe), Rennes (Dr Fladrin), Dijon (Dr Jacquin-Piques), Grenoble (Dr Dieterich)

Au total :

- **25 ARCs** ont été recrutés à 0.5 ETP sur le projet pilote pour 31 centres.

→ Pour plus d'informations, voir [la carte interactive](#).



11 560
dossiers
traités
3 044
dossiers
retenus

Avancement du projet

A ce jour :


11 560
dossiers de
patients ont
été traités.

3 044
dossiers ont été retenus
dans le cadre du projet
errance et impasse
diagnostique.


724
erreurs de
codages ont été
repérées

1 287
dossiers ont
été mis à jour

Dossiers traités



Dossiers retenus



6
Formations
2
Entretiens
14
Réunions
3
Documents

Actions menées

Depuis le commencement du projet il y a eu :

- **6 formations** BaMaRa
- **2 entretiens individuels** avec chaque ARCs
- **2 réunions/ formations** avec un médecin
- **12 réunions** d'échanges sur le projet
- **1500 échanges** sur la plateforme de communication collaborative
- **3 documents** d'aide mis à jour régulièrement (FAQ, document d'homogénéisation de remplissage et liste de pathologies devant être incluses ou non dans le projet)