

PROJET ERRANCE ET IMPASSE DIAGNOSTIQUE

Phase de consolidation 2
Bulletin d'information #1

Afin que l'observatoire diagnostic reste actif, chaque année de nouvelles phases permettant de le consolider (mise à jours du statut diagnostic, ajout des nouveaux patients...) sont opérées. Depuis septembre et jusqu'à Juin 2023 une 2ème phase de consolidation a démarré.

OBJECTIFS

- Intégrer tous les centres de la filière au projet
- Intégrer tous les (nouveaux) patients sans diagnostic précis dans l'observatoire
- Réévaluer les dossiers de patients rentrés dans l'observatoire lors des phases précédentes
- Deadline **30 Juin 2023**



BILAN PHASE PRÉCÉDENTES

	Pilote	Consolidation 1
• Dossiers traités	28519	+ 4415
• Dossiers retenus	5358	+ 1065
• Recueils réévalués		3342
• Diagnostic confirmé en 1 an		575



17% de diagnostic résolu en 1 an

ACTIONS EN COURS

- Envoi des conventions / avenants
- Relance des centres
- Formation des nouveaux ARCs
- Entretiens individuels
- Suivi du projet
- Analyses des recueils complémentaires



POINT D'ÉTAPE

- 30 conventions/ financements en cours
- 21 centres ont des ARCs qui travaillent sur le projet
- **620 000 euros** ont été reversés par la filière à l'ensemble des centres participants depuis le début du projet



RAPPEL

- **L'ensemble des CRMR et CCMR sont appelés à participer au projet.** Pour participer et bénéficier du financement proposé par la filière c'est par [ici](#).



Des questions ?



WWW.FILNEMUS.FR
lucie.pisella@ap-hm.fr